
Dボード製作　フローチャート

・化粧シート（ダイノックフィルム）

・基材（ダイライトorケイカル板）

・基準レベル墨の確認。
・下地捨貼りが全て完了している事。
・納まりによっては天井、その他も完了し
　ている必要あり。
・下地の不具合は元請けに申し出て直して
　もらう。

・各部納まりの再確認。
（入隅の勝ち負け・各部位との取合い等）
・パネル番号付け

・チャーター便（時間指定）は繁忙期には
　トラックがとれない事もあるので、注意。
・基本的に全て手運びとなる。

材　料　手　配

工　場　製　作

現　場　実　測

Dボード製作までのフローチャート

　　割付図面の承認
　　各部の納まりの確認

納　品

下 地 ボ ー ド 完 了

製　作　寸　法　計　算

数日間～1週間

1日～3日

10日～3週間

3週間


